

ПРИМЉЕНО

12 DEC 2013

Број

6082

Carla Lazara 57, 26000 Pančevo | tel: 013 327 000 | fax: 013 327 001 | www.jkphigijena.co.rs | kontakt@jkphigijena.co.rs
Прилог
PIB 101829063 | matični broj 08487529 | tekući račun 160-10371-35

ИСАРИЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

ПРИМЉЕНО		12	12	2013
Орган	Орг. јединица	Број	Прилог	Вредност
	1104			

Broj:
Pančevo, 11.12.2013. godine

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD PANČEVO
GRADSKA UPRAVA
SEKRETARIJAT ZA SKUPŠTINSKE POSLOVE,
POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKOG VEĆA

Predmet: **Odgovor na odborničko pitanje**

Veza: dopis broj: II-04-06-SI./2013 od 10.12.2013. godine

Obaveštavamo Vas da je od 14.septembra 2012. godine, kada je postavljeno odborničko pitanje o razrešavanju problema sanitarne deponije na dolovačkom putu, u smislu stvaranja uslova za pokretanje sanitarne deponije realizovano sledeće:

Odeljenje za upravljanje projektima (OUP) Ministarstva Energetike, razvoja i zaštite životne sredine (MERZ) i International Management Group (IMG) od 2010. godine **sprovode program Podrške** infrastrukturnim projektima životne sredine (EISP) koji se finansira sredstvima Švedske razvojne agencije Sida. Opšti cilj programa je da OUP ojača kapacitete i uspostavi mehanizme u procesu programiranja, sprovođenja i praćenja sprovođenja infrastrukturnih projekata životne sredine. Jedna od glavnih komponenti projekta je direktno investiranje u infrastrukturu sa ciljem da se odblokiraju uska grla postojećih projekata, a u isto vreme službenici OUP-a će steći iskustvo kroz praktičan rad za celokupni projektni ciklus.

Nova regionalna deponija, koja se nalazi u gradu Pančevu predviđena je da opslužuje građane Pančeva i Opova, ukupno 138,000 stanovnika. Postoji mogućnost da se i otpad iz okolnih opština deponuje na Novoj regionalnoj deponiji. Grad Pančevo je finansirao izradu tehničke dokumentacije koja je završena 2000. godine, kao i građevinske radeve koji su izvođeni u periodu od 2004. do 2009. godine. Deponija je dobila upotrebnu dozvolu 2009. godine od lokalnog nadležnog organa, mada svi radevi nisu u potpunosti izvedeni i završeni. Probni rad je prekinut posle tri meseca, a zbog neispunjene uslove za propisno odlaganje otpada povezanih sa tretmanom procednog voda. Izvođač radeva i pored nekoliko zahteva nije izvršio sve ugovorne obaveze, tako da do sredine 2013. godine nedostaci nisu otklonjeni.

Grad Pančevo je vlasnik celokupnog kompleksa deponije površine 34 hektara, osim zemljišta oko pristupnog puta, za koje je neophodno rešiti pitanje vlasništva u bliskoj budućnosti, a da bi se pristupni put mogao proširiti prema Planu detaljne regulacije, pri čemu izgradnja odgovarajućeg puta jeste neophodan uslov za nesmetan rad deponije i pribavljanje IPPC dozvole.

Nova regionalna deponija u Pančevu odabrana za realizaciju projekta zbog toga što dostupna investicija može odblokirati usko grlo i omogućiti da deponija sa izgrađenom Ia fazom koja nije u funkciji postane operativna i regionalna, što treba da doprinese ispunjenju jednog od ciljeva akcionog plana Strategije za upravljanje otpadom RS.


Na osnovu Izveštaja o stanju Nove regionalne sanitарне deponije u Pančevu, koji je pripremio ekspert angažovan na EISP projektu, kao i uvidom u postojeću dokumentaciju i situaciju na terenu, uočeni su problemi koje treba rešiti kako bi deponija postala operativna. Ovi problemi se mogu podeliti u nekoliko celina: institucionalni, tehnički, finansijski i administrativni.

U cilju obezbeđenja uslova za održivo i efikasno funkcionisanje deponije neophodno je da se aktivnosti paralelno sprovode uz saradnju svih učesnika i zainteresovanih strana: Ministarstva, IMG-a, Sida-e, Pokrajinskog sekretarijata, Gradske uprave Pančeva, JKP „Higijena“, lokalnih stručnjaka i angažovanih domaćih i stranih eksperata.

Sredstva za realizaciju projekta su opredeljena i to: predviđeni maksimalni iznos sredstava **Donatora je 439.500,00 EUR** uključujući 10 % rezerve i **15.000.000 dinara iz budžeta Grada Pančeva.**

Ispunjavanjem formalnih uslova, u smislu odobrenog Memoranduma o razumevanju i Predloga projekta (koji je usvojen na zasedanju Skupštine Grada Pančeva), zatim **potpisivanjem Memoranduma o razumevanju od strane učesnika u projektu** (očekuje se tokom decembra 2013. godine), **može se započeti sa realizacijom planiranih aktivnosti**. Okončanje radova po projektu bi bilo do septembra 2014.god.

Zadatak projekta je da se u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom u oblasti upravljanja otpadom omogući lokalnim samoupravama Pančeva i Opova postizanje ciljeva definisanih Strategijom upravljanja otpadom do kraja 2014. godine i realizuje „Projekat sanacije regionalne deponije Pančevo“ na dolovačkom putu tako da bude operativna i počne sa probnim radom na osnovu dozvole za rad koju izdaje nadležni pokrajinski organ.

V.D. Direktora
JKP «Higijeha» Pančevo

Milica Jovanović dipl.ecc



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ,
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА
БРОЈ: II-04-06-Сл./2013
Панчево, 10. децембар 2013. године

Волент Јојев
10.12.2013. год.

ЈКП „ХИГИЈЕНА“ ПАНЧЕВО
- директор Милица Јовановић -

ПРЕДМЕТ: одборничко питање - Ургенција

Дана 14. септембра 2012. године, одборник Часлав Јараковић, поставио је одборничко питање, које Вам достављам у прилогу.

Одговор на ово одборничко питање доставити у року од 5 дана, ради благовременог упућивања одборнику Скупштине града Панчева.

Прилог:
- као у тексту

